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《鄂托克前旗城镇集中供水和生活污水
收集处理及利用整治提升工作方案》解读

为深刻汲取中央环保督察组通报“棋盘井区域违法取水用水

突出，生态环境影响严重典型案例”教训，举一反三，全面排查

整治提升全旗城镇集中供水、污水处理及利用等工作，按照旗委、

旗政府安排部署和王羽强书记的批示要求，旗住建局会同旗生态

环境局、水利局等相关旗直部门，起草了这个方案。

《方案》由四个部分组成。

第一部分是总体要求，明确了工作目标。

第二部分是主要任务，明确了四个方面的排查整治内容及任

务分工。核查整治的责任主体都是旗人民政府，相关旗直部门按

职责分工负责汇总、指导、督促核查整治工作。

一是饮用水水源保护方面。重点核查集中式饮用水水源保护

区划分情况；保护区标示牌、界桩设立情况；保护区内原住居民

生活污水、生活垃圾收集处理情况；保护区内农业种植、畜禽养

殖等综合治理情况，以及相关监督责任落实情况。

二是中心城区、旗府所在地、工业园区供水方面。核查范围

包括旗辖区和旗府所在地及工业园区。重点核查供水工程建设、

供水经营、供水设施维护管理，生活饮用水水源水、出厂水、二

次管网、末梢水安全检测，以及相关监督责任落实情况。

三是苏木乡镇（不含工业园区所在地建制镇）供水方面。重

点核查苏木乡镇生活饮用水工程设施存在隐患问题、运行与管理、
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安全管理等情况，以及相关监督责任落实情况。

四是城镇生活污水处理及利用方面。重点核查敖勒召其镇及

其他 3 个建制镇生活污水处理厂安全运行监管、进出水水质监管

及达标排放、旗政再生水利用、污泥规范化处置，以及相关监督

责任落实情况。

第三部分是进度安排，即日起至 9 月底结束，分四个阶段推

进。

第一阶段是动员部署。旗级层面 4 月 28 日动员部署，各相

关部门按要求于 4 月底前完成动员部署，制定排查整治提升工作

方案。

第二阶段是自查整治（5 月至 8 月底）。各相关部门深入开

展自查，形成问题清单、责任清单和整治清单，并同步制定整治

提升方案，边排查边整治。各相关部门自查整改提升方案于 5 月

25 日前上报旗领导小组办公室，由旗领导小组办公室审定后呈

报旗委、旗人民政府。

第三个阶段是核查督导（5 月至 8 月底）。旗领导小组成立

专项督导工作组自 5 月 31 日开始对各相关部门自查整治情况开

展核查督导，并实行“周调度、月通报”制度，对整改工作推进

缓慢的部门进行通报，对整改推进不力的部门进行约谈、问责，

对发现的违规违法违纪行为严肃处置。

第四个阶段是总结成果。在 9 月份进行，主要是总结排查整

治提升工作做法和经验，巩固和扩大整治提升成果。各部门要认

真总结排查整治提升工作的做法和经验，形成专项工作报告，经
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领导小组专项督导工作组审核后，于 9 月 20 日前报旗领导小组

办公室，旗领导小组办公室梳理汇总形成总报告报旗委、旗人民

政府。

第四部分是工作要求，从强化组织领导、有力推动整治、构

建长效机制、强化宣传引导等四个方面提出了具体工作要求。


