

鄂前政办发〔2021〕77号

鄂托克前旗人民政府办公室关于成立新能源 光伏制氢项目建设调度工作专班的通知

上海庙经济开发区管委会、各镇人民政府，旗直相关部门：

为有效推进我旗新能源产业建设，加快新能源光伏制氢项目落地建设，及时解决项目推进过程中存在的突出问题，经研究，决定成立鄂托克前旗新能源光伏制氢项目建设调度工作专班，全面加强和完善调度联动机制，确保新能源光伏制氢项目顺利落地建设。

一、专班机构

成立鄂托克前旗新能源光伏制氢项目建设调度工作领导小

组，组成人员如下：

组 长：	杨颖新	旗委副书记、政府代旗长
副组长：	孙有君	旗委常委、上海庙经济开发区党工委书记
	杨继强	旗人民政府副旗长
	石 君	上海庙经济开发区管委会副主任
成 员：	柳天才	旗人民政府办公室主任、金融办主任
	薛照幸	旗发改委主任
	贾向兵	旗工信局局长
	王建平	旗自然资源局局长
	高 彦	旗统计局局长
	阿拉腾乌拉	旗能源局局长
	梁建军	旗林草局局长
	任 鹏	旗水利局局长
	何 平	旗供电分局局长
	席海英	正腾集团董事长
	格希格尼木胡	开发区经济发展局副局长

工作专班下设 3 个工作机构：

（一）办公室。办公室设在旗能源局，办公室主任由阿拉腾乌拉同志兼任，主要负责新能源光伏制氢项目建设综合协调工作，组织研究、协调项目手续办理及建设过程中各类问题，定期向领导小组汇报项目进展情况，督促企业加快项目落地建设。

(二) 手续帮办专班。杨继强副旗长牵头，旗能源局会同旗发改委、工信局、自然资源局、林草局、水利局、供电分局具体负责，按照“协同推进、串联办理”的原则，帮助企业加快各项前期手续办理，定期向领导小组汇报手续办理工作。

(三) 入园工作专班。石君副主任牵头，上海庙经济开发区相关内设部门具体负责，帮助企业加快协调项目建设用地，及时完成选址工作，帮助企业办理相关入园手续、保障园区基础配套。

二、工作要求

(一) 强化组织领导。各成员单位负责人要把项目手续办理工作作为当前工作的重中之重，要切实肩负责任，强化分析研判，实行倒排进度、挂图作战。建立手续办理进度台账、问题台账，逐个问题逐项解决，确保各项报件审批工作顺利推进。

(二) 强化协调配合。各成员单位要加强沟通协调，全力配合、高效服务，对相应手续办理中存在的问题提前介入、主动对接，切实做到手续推进到哪里，服务就跟进到哪里，坚决杜绝推诿扯皮、相互推拖现象发生，确保手续办理“零干扰”“无障碍”。

(三) 强化督查调度。定期梳理手续办理工作推进情况，坚持每周一调度，涉及重大事项问题无法解决的，需及时向旗政府汇报，加快研究协调解决问题。旗党政督查室会同旗能源局，要形成不定期督导检查 and 通报机制，倒逼各项工作顺利推进。

今后，除旗领导外，其他人员如有变动，由接替其行政职务的

人员自行接替。此项工作完成后，工作专班自行撤销，不另文通知。

鄂托克前旗人民政府办公室

2021年10月25日

鄂托克前旗人民政府办公室

2021年10月25日印发
